

إلا أن ظروفاً استثنائية طرأت نتيجة أمر تغييري عاجل يتضمن إضافة أعمال إضافية، مما أدى إلى تمديد مدة تنفيذ الأعمال لمدة 20 يوماً إضافية. لم تتطابق فترة التأمين الأصلية مع تاريخ انتهاء فترة الصيانة. وسيتم مستقبلاً تعزيز إجراءات متابعة التواريخ التأمينية لضمان التوافق الكامل بين مدة التأمين وفترات التنفيذ والصيانة في المشاريع القادمة.