

L'organisation d'un chantier, quelle que soit sa taille, implique l'utilisation optimale des ressources humaines et matérielles. Il est crucial de planifier l'allocation du personnel et des équipements afin de maximiser leur utilisation continue sur le site. Chaque commande nécessite une planification approfondie qui prend en compte le volume des travaux, les délais et les conditions d'exécution. Ces informations permettent au technicien de prévoir: – les installations nécessaires (localisation, emplacements des équipements), – les besoins en transports pour l'approvisionnement et le fonctionnement du chantier, – le programme d'exécution, déterminant les durées de réalisation de chaque ouvrage en fonction de son importance et des ressources utilisées.