

الموضوع نفس العقد نهائيا بالإشارة الى الموضوع المذكور اعلاه ، لقد تم الاجتماع مع سيادتكم العديد من المرات من اجل ايجاد حل مرضي للطرفين من اجل استكمال الاعمال حرصا منا على عدم الزيادة في تكبد الخسارات لكن وللأسف ابدت تعنتا واضحا لا صلة له باي بند من بنود التعاقد فيما يخص المطالبة بقيم اضافية للعقد ليس لكم الاحقية في المطالبة بها او حتى السؤال عنها لانها تعتبر بنود اضافية غير مطبقة في عقدنا الذي ما هو الا امتداد للبند الاصلي مع الوزارة وذلك منوط في البند الرابع من العقد والذي ينص على ان (كل ما لم يرد به نص في هذا العقد تطبق بشأنه قرارات الطرف الأول وفقا لبنود العقد الاصلي بين الطرفين الأول والمالك . وبأنه وبوسائله الخاصة قبل التوقيع قد استوفى جميع ما يتعلق بذلك وخاصة من حيث اللغة التي كتبت بها أو المصطلحات أو الأرقام أو التعبيرات الواردة فيها بحيث لن تقبل أية أعذار أو طعون مهما كانت تتعلق بجهله أو عدم معرفته بمثل هذه الأمور أو غيرها، بالإضافة الى التوقف المتعمد عن استكمال الاعمال لمدة شهر من تاريخ التوقف و بالرغم من استلام جميع الدفعات التي بلغت قيمتها 2, درهم وخمس مائة الف فقط لا غير لكنكم توقفت عن استكمال الاعمال وذلك لمعرفةكم التامة انكم مستلمون مبالغ نحيطكم علما اننا سنقوم بادخال طرف ثالث لاستكمال الاعمال التي وكلتم بها من قبل وتوقفتم عن انجازها وسيتم تحميلكم جميع المصاريف اللازمة لذلك التكاليف سواء فيما يخص تكاليف المقاول الجديد او الزيادات في الاسعار وكذا تبعيات هذا التعاقد الجديد بما فيه من تاخير اذ انكم ستكونون وحدكم المسؤولون عنه بالإضافة الى تطبيق غرامات سحب العمال والتي تم ارسالها في خطاباتنا السابقة والتي بلغت تكلفتها 624, وذلك منذ شهر ابريل بالإضافة الى تكاليف احظار المقاول الذي قام بجميع اعمال السقف الدور الأول في الجزء 2 من مباني المشروع والتي تم اخطاركم بها من قبل عن طريق عدة خطابات وانتم على دراية تامة بها والتي تبلغ قيمتها 30, 000 اثنان وخمسون الف درهم فقط لا غير والذي يخص التوقف المتعمد عن استكمال الاعمال وذلك كان في بداية