

إجراءات نزع الملكية لمشروع نظام نقل المياه الحلقى الجنوبي لمدينة الرياض. اولا: اعتماد وتحرير مسار الخط مخاطبة ---
واعتماد تحرير مسار الخط مخاطبة الجهات للإعلان عن بدء نزع ملكية المسار ارسال خطاب التبليغ والتنسيق مع وزارة العدل و
وزارة النقل والأمانة والهيئة الملكية للرياض. عمل حصر مبدئي واستكشاف ميداني لكامل المسار بنسبة 100% من قبل فريق
عمل الإداره . الرفع للجهات ذات العلاقة بترشيح المناذيب واكمال الأعضاء . - اعتماد مخطط المشروع . إيقاف التصرف في
العقارات الواقعة على مسار المشروع (مخاطبة الوكالة للتحول الرقمي) . مخاطبة وكالة الأمانة للتخطيط الحضري لمعالجه
النسب التنظيمية للقطع الكبيرة اكمال نماذج الحصر بالمرحلة الأولى (30 كلم) وجاري توقيعها . البدء في اجراء عمل التقديرات
للمرحلة الأولى استلام ودراسة وثائق الملكية المقدمة من ملاك الأراضي المتعارضة مع مسار المشروع . الرفع للجهات ذات
العلاقة للتأكد من صحة الوثائق المقدمة . ثانيا: الموقع 1(مملوك ل - أرض فضاء) بوابة استلام النظيم أهم إنجازات الفترة
السابقة: التفاوض مع ملاك العقارات المجاورة إما بنزع الملكية كاملة أو إزاحة الموقع بما يتناسب مع المصلحة العامة . ارسال
خطاب لوكالة الأمانة للتخطيط الحضري في حال النزع بمراعاة النسب التنظيمية والتخطيطية معالجة تصميم الخزان وجاري
تفادي تكاليف اضافيه التنسيق مع الأمانة وشركة نقل وتقنيات المياه ووكالة الأرضي في الوزارة للبحث عن موقع بديل حسب
المتاح . أهم إنجازات الفترة السابقة: الإفادة بوجود أملك للأميرة منيرة بنت سعود الكبير رابعا: الموقع 3(مملوك ل - أرض
فضاء) بوابة استلام عريض: ارسال خطاب لوكالة الأمانة للتخطيط الحضري في حال النزع بمراعاة النسب التنظيمية والتخطيطية
. المخطط له الفترة لقادمه: التنسيق في معالجة النسب التنظيمية للموقع الكبيرة خامسا: الموقع 4(مستخدمه للشركة المياه
الوطنية) بوابة استلام الفواز مستخدمه لشركة المياه الوطنية . المخطط له الفترة لقادمه: أهم إنجازات الفترة السابقة: التأكد من
ملكية الموقع . ارسال خطاب لوكالة الأمانة للتخطيط الحضري في حال النزع بمراعاة النسب التنظيمية والتخطيطية التنسيق مع
إدارة التخطيط العمراني لإيجاد بدائل موقع مجاورة لتخصيصها للموقع الأول تفاديا للنزع المخطط له الفترة لقادمه: التنسيق في
معالجة النسب التنظيمية للموقع الكبيرة التنسيق مع الأمانة وشركة نقل وتقنيات المياه ووكالة الأرضي في الوزارة للبحث عن
موقع بديل حسب المتاح . سابعا: تقاطع الخط مع وزارة الدفاع أهم إنجازات الفترة السابقة: تنسيق اجتماع مع الوزارة بحضور
القيادات من الطرفين .