

تعتمد دقة تقدير تكلفة المشاريع على مستوى تفصيل تقدير تكلفة كل نشاط. كلما زادت أهمية وتعقيد النشاط، قلت دقة التقدير، بينما تكون التقديرات دقيقة أكثر للأنشطة الأقل تعقيداً.