

وحيث ان المدعيان قد طالبا المدعي عليها بالتنفيذ لأكثر من مرة ووعدت المدعي عليها بذلك إلا انها في كل مرة تخلف وعدها ومما أدى إلى تأخر شديد في موعد تسليم الأعمال ومما سبب ضرراً بالغاً للمدعيان ، كونهما يقومان بأستئجار مسكن لهما وأبناءؤهما حتى الانتهاء من الأعمال ومما أدى ذلك إلى تجديد عقد الأيجار لأكثر من مرة بسبب فعل المدعي عليها وادى الأمر إلى سداد مبالغ أيجارية من المدعيان تفوق مبلغ 300,000 درهم ولولا تأخير المدعي عليها في التنفيذ لما تكبدوا المدعيان ذلك المبلغ ومما يستحق التعويض قانوناً بسبب فعل المدعي عليها المباشر والذي أدى إلى وقوع ضرر بالمدعيان مادياً ومعنوياً والذي يستحق عنه التعويض قانوناً بالإضافة إلى ما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة بسبب فروقات الأسعار والتي لا بد من احتساب التعويض عنها ،