

هو عبارة عن تجمع يعتمد على المخرجات للأعمال المشاركة في المشروع والتي تحدد النطاق الكلي (WBS) هيكل تقسيم العمل لهذا المشروع. ولأن معظم المشاريع تشتمل على كثير من العاملين عليها وكثير من الإنجازات المختلفة، من المهم تنظيم وتقسيم العمل إلى أقسام منطقية بناء على الكيفية التي سيتم بها العمل. هيكل تقسيم العمل هو وثيقة الأساس في إدارة المشاريع لأنه يوفر الأساس لجدول التخطيط وإدارة المشاريع والتكاليف والموارد والتغييرات. المدخلات الرئيسية لإنشاء هيكل تقسيم العمل: بيان نطاق المشروع، الوثائق و الأصول المستخدمة للقيام بالأعمال. يتم تنظيم الهيكل وذلك عن طريق استخدام منتجات المشروع ومراحل المشروع أو باستخدام مجموعات عملية إدارة المشروع. أيضاً، من المهم جداً إشراك فريق العمل بأكمله و العميل في خلق ومراجعة هيكل تجزئة العمل. ويجب على الأشخاص الذين سيقومون بالعمل المساعدة في تخطيط المهام من خلال إنشاء هيكل تجزئة العمل. توفر مبادئ توجيهية لإعداد (هيكل توزيع العمل). 5- نهج الخريطة الذهنية: رسم خرائط ذهنية هو أسلوب يستخدم فروع تنبثق من الفكرة الأساسية لهيكل الأفكار والآراء، قاموس هيكل تقسيم العملعدل نطاق المشروع عندما يكون واسع جداً ومكلفاً في الوقت نفسه من الممكن أن يسبب مشاكل خطيرة. بدأت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكдонаلدز مشروع لإنشاء شبكة إنترنت الذي يربط مقرها مع كل من المطاعم لتوفير المعلومات التشغيلية مفصلة في الوقت الحقيقي.