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باستخدام المبادئ التوجيهية إذا كانت هناك إرشادات لتطوير WBS ، فمن المهم جدًا اتباعها. المنظمات ‐ وزارة الدفاع
الأمريية (DOD) ، عل سبيل المثال ‐ تصف النموذج تتطلب العديد من مشاريع وزارة الدفاع من المقاولين قم بإعداد

مقترحاتهم بناء علWBS  المقدم من وزارة الدفاع. تقديرات التلفة لل مهمة فWBS  عل مستوى مفصل وملخص. يجب
حساب المشروع بأكمله عن طريق جمع تاليف جميع مهام WBS ذات المستوى الأدن. عندما يقوم موظفو وزارة الدفاع بتقييم
عروض التلفة ، يجب عليهم مقارنة تاليف المقاولين غالبا ما يشير الاختلاف البير ف تاليف مهمة WBS معينة الارتباك حول

العمل الذي يجب القيام به. ضع ف اعتبارك مشروع أتمتة كبير للقوات الجوية الأمريية. وضعت Force طلبا لتقديم مقترحات
بشأن نظام الشبة المحلية عبر الإنترنت (LONS) لأتمتة 15 قاعدة لقيادة أنظمة القوات الجوية. هذا المشروع بقيمة 250 مليون
WBS دولار متضمن توفير الأجهزة وتطوير البرامج لمشاركة المستندات مثل العقود ، تضمنت إرشادات اقتراح القوة الجوية أ

الت كان مطلوبا من المقاولين اتباعها ف إعداد مقترحات التلفة الخاصة بهم. تضمنت عناصر WBS الأجهزة وتطوير البرامج
والتدريب وإدارة المشاريع. يتون عنصر الجهاز من عدة عناصر من المستوى 3 ، مثل الخوادم ومحطات العمل و استعرض
أفراد القوة الجوية تلفة المقاولين مقترحات مقابل تقدير التلفة الداخلية الخاصة بهم ، والت استندت أيضا إلWBS  هذا.
ساعدت WBS الموصوفة المقاولين ف إعداد مقترحات التلفة الخاصة بهم وساعدت شركة Air تقدم العديد من المنظمات

Microsoft من المشاريع السابقة. يأت WBSs أمثلة عل إرشادات ونماذج لتطوير مجموعات عمل تنظيم العمل ، بالإضافة إل
Project 2016 مع ملفات تتوفر العديد من القوالب والمزيد عل موقع Microsoft عل الويب ومواقع أخرى. طورت PMI معيار
ممارسة WBS لتقديمه إرشادات لتطوير وتطبيق WBS عل إدارة المشروع. يتضمن المعيار عينة WBSs لمجموعة متنوعة من

المشاريع ف مختلف الصناعات ، بما ف ذلك مشاريع تصميم الويب ، وتعهيد صناعة الخدمات ، يجب عل مديري المشاريع
وفرقهم مراجعة المعلومات المناسبة لتطويرها مشروعهم الفريد WBSs أكثر كفاءة. عل سبيل المثال ، Kim Nguyen والفريق

الرئيس يجب عل الأعضاء من الحالة الافتتاحية مراجعة إرشادات WBS الخاصة بشركتهم ، وغيرها من المعلومات ذات الصلة
قبل وأثناء اجتماعات الفريق لإنشاء WBS الخاصة بهم.


