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العلاقة بين الطرفين بدأت منذ أعوام قبل ابرام العقد موقع الجبل حيث تمتلك شركة الاخلاء للنقليات واعمار المحض لمواقع
المحاجر. بدأت العلاقة التجارية العادية مع شركة إعمار محضة عام 2013 م ، وف عام 2015 م توقفت عن العمل غالبية

المحاجر ف منطقة الروضة بسبب فرض حومة السلطنة رسوم بقيمة ( 605 ) درهم عن كل تريب ، بهذا الوقت قامت شركة
اللاخلاء بمساعدتهم ف تخفيض أسعار النقل وقامت بتسويق موادهم حت أوصلت مبيعاتهم إل مبلغ (63 ) مليون درهم خلال 5
حافة إغلاق محجرهم وعل بعد ما كانو عل إمارة دب سنوات وجعلت شركة إعمار محضة كأكبر مورد لمواد البنية التحتية ف
ضوء هذه المبيعات كان هناك طلب من شركات الخرسانة لمواد اللايمستون ك نقوم بتوريدها لهم وعل اعتبار أن هذه المواد
إضافة لنوع الريدشل ،موجودة ضمن قطاع محجر شركة إعمار محضة إقترحت عليهم استثماره وتمت الموافقة قامت شركة

الاخلاء بالدراسات المالية والتشغيلية المطلوبة للمشروع والت تم ذكرها سابقا. ف 01/01/2019 تم التوقيع عل عقد
استثمارموقع (( الجبل )) بناءاً عل العوامل الإستثمارية بين كل من شركة أعمار محض وشركة الاخلاء ملخصه: ان تقوم شركة

اعمار محض بتخصيص مساحة معينة كطرف أول كما هو مذكور بالعقد المرفق وان تقوم شركة الاخلاء بتوفير خطوط انتاج
والالات ومعدات المطلوبة وكافة التاليف التشغيلية للانتاج. تم توقيع الاتفاق بناءاً عل العوامل و الظروف المتاحة ف ذلك الوقت
بما فيها: قام الطرف الاول (الاخلاء ) بتوريد وتركيب خطوط الانتاج والالات والمعدات المطلوبة للأنتاج كما هو مذكور ف المرفق

رقم( 2 ) قدراً : وبسبب أزمة كورونا وبسبب أغلق منفذ المدام بين الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وهو المنفذ الاقرب
والمناسب لنقل المواد المنتجة ولم يفتح لعبور الشاحنات حت الآن مما أثر سلباً عل عمليات التوريد ، ومن ثم بدأ البحث

والتواصل مع المستهلين للمواد المنتجه وتوريد العينات عمل الاختبارات اللازمة حت تم اعتماد المنتجات لدى مصنع اركان .
ررة من الطرف الثانوبصورة مت ل رسمعقد الاستثمار طلبت الطرف الاول ( الاخلاء) بش 01. 2022 وطبقا للبند رقم ف

(اعمار المحض ) بطلب تلك الاعفاءات من وزارة الصناعة . واستمرت ف تلك المماطلة لفترة طويلة بسوء نية واضحة واخلال
بعقد الاستثمار وذلك طمعا لفشل الطرف الاول بغرض الاستيلاء عل المشروع بالمعدات والاتفاقات مع شركة اركان . 200, ولم
يبلغنا بهذا الأمر الهام (( والمقصود هنا رئيس مجلس إدارة شركة إعمار محضة )) ، مرفق (3) مرفق صورة عن الطلب +صورة

عن عرض السعر ‐ ف نفس الوقت الت كان الطرف الاول عروض للشراكة ف االاستثمار ومنها عرض من شركة أمريية
وقدمت عرض شراء 51% من أسهم شركة إعمار محضة بمبلغ ( 32 مليون درهم ) وه احدى الخسائر المؤكدة الت تعرض لها
الطرف الأول بسبب الطرف الثان. ‐ 26. 2022 أرسل مدير مشتريات مصنع أركان إل رئيس مجلس الإدارة طلب شراء باسم (

كانت جميع العقود والتوريدات والمبيعات تصدر باسمها ، وقام فن شركة إعمار محضة ) وليس باسم شركة الأخلاء والت
المختبر الخاص بنا مع فن المواد ف مصنع أركان بتجهيز العينة وتم إرسالها للمصنع ومن ثم تم قبول المواد وتم اعتمادها من

قبل إدراة المصنع. برواية السيد/ هاشم (المالك والمدير بشركة الاخلاء): رغم ذلك تمت مناقشة الأسعار والنتيجة كانت : أن
المصنع لا يستطيع أن يدفع لنا أكثر من ( 28 درهم عل الطن الواحد ) وطلب من أبوسالم أن يعمل دراسة تفيد بأن خلط المادتين

تصنيع مادة الإسمنت وأن يطلب موافقة مبدأية عل تدخل ف الريدشيل واللايمستون (تدخل من ضمن المواد المصنعة) و الت
إعطائنا شهادة تصنيع ف حال قمنا بتركيب مصنع لخلط هذه المادتين وبناء عليه نأخد الإعفاء الضريب وتعهد لنا السيد العفاري

بأنه إذا حصلنا عل الموافقة المبدأية سوف يقوم بإعطائنا العقد وتحويل مصنع الخلط الموجود ضمن مصنع أركان إل داخل
السارة بجانب خط الإنتاج ، لدينا ومن ثم سوف يطلب من الجهات الرسمية ف إمارة أبوظب إعفاء ضريب والذي تبلغ قيمته(

300 درهم عن التريب الواحد المحمل عل الشاحنة أي ما يعادل 300÷75= 4 دراهم عن الطن الواحد ) حيث أن هذه الإعفاءات
وجهه ، فقمت باعتراض تجعل قيمة المواد مع النقل بـ ( 28 درهم للطن الواحد ) وتم الانتهاء ، والغيرة والحسد والطمع يبين ف

عل ما ينوي عليه فانت الطامة البرى عل و بداية الحرب والمر ضدي من رئيس مجلس شركة إدارة إعمار محضة"
30-08-2022 بالاتفاق مع الطرف الثان والاضرار بمصلحة الطرف الاول: بدأت شركة العطف للنقل والت كانت سابقاً تنقل لنا

بضاعتنا ، وبمساعدة الطرف الثان تعرض وتبيع عل شركات الخرسانة و مصانع الطابوق مواد الطرف الثان وه شبيهة
لموادنا عل أنها من منتجاتنا بسعر 4 دراهم أقل من سعر موادنا ، وعندما تلمنا مع رئيس مجلس الإدارة ليتوقف عن بيع المواد (

الشبيهة لموادنا ) إل شركة العطف فوعد أنه سوف يوقف أية توريدات ،


