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وكيل المدعية شركة(أ) تقدم إل المحمة الإدارية بصحيفة دعوى مضمونها أن موكلته تعاقدت مع المدع عليها لتوريد كابينة
الاتصالات كاملة وفقًا لخطاب الترسية وأن المدعية قامت بتوريد الابينة المطلوبة حسب الشروط و المواصفات الفنية المطلوبة
ف عقد التوريد ونفذت المشروع حسب نصوص العقد و صرفت مبلغ الضمان لقاء حسن تنفيذ المشروع إلا أن المدع عليها
قامت دون سابق إنذار بالتعاقد مع شركة(ب) لتوريد و تركيب برنامج التعريب من شركة(. الألمانية والت بدورها تنصلت من
عليها مما أدى إل شرط التعريب الذي كان بينها وبين الشركة(أ) و أعادت بيع برنامج التعريب لشركة (ب) لتركيبه للمدع
أضرار مالية عل المدعية، وخاتما صحيفة دعوى موكلته بطلباته الأتية: إلزام المدع عليها بإتمام عقدها مع المدعية، وأن المدعية
سلمت المواد الموردة من غير تعريب الأجهزة بالرغم من أنه التزام أصيل من التزامات العقد، وذكر ممثل المدع عليها أن
المدعية طلبت ٦ أشهر لإنجاز الأمر وإتمام عملية التعريب مع الشركة المنفذة وأتضح بعد ذلك للمدع عليها أن مسألة التعريب لا
تحتاج لهذا الوقت الطويل وأن الأجهزة الأخرى تتم عملية التعريب فيها خلال10 دقائق فقط عن طريق رفع البرنامج من أجهزة
الحاسب الآل و ما ورد من المدعية هو عدم جدية ف حل الإشالية مما حدا بها إل محاولة المماطلة والتسويف، ٤٨٥ ريال مع
.تعويض المدع عليها عن الأضرار المادية جراء تأخر المدعية ف إتمام العقد عل الوجه الصحيح طيلة الخمس سنوات


