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الموضوع نفسخ العقد نهائيا بالإشارة ال الموضوع المذكور اعلاه ، لقد تم الاجتماع مع سيادتم العديد من المرات من اجل ايجاد
حل مرض للطرفين من اجل استمال الاعمال حرصا منا عل عدم الزيادة ف تبد الخسارات لن وللاسف ابديتم تعنتا واضحا
لا صلة له باي بند من بنود التعاقد فيما يخص المطالبة بقيم اضافية للعقد ليس لم الاحقية ف المطالبة بها او حت السؤال عنها
لانها تعتبر بنود اضافية غير مطبقة ف عقدنا الذي ما هو الا امتداد للبند الاصل مع الوزارة وذلك منوط ف البند الرابع من العقد
والذي ينص عل ان ( كل ما لم يرد به نص ف هذا العقد تطبق بشأنه قرارات الطرف الأول وفقا لبنود العقد الاصل بين الطرف
الأول والمالك . وبأنه وبوسائله الخاصة قبل التوقيع قد استوف جميع ما يتعلق بذلك وخاصة من حيث اللغة الت كتبت بها أو
المصطلحات أو الأرقام أو التعبيرات الواردة فيها بحيث لن تقبل أية أعذار أو طعون مهما كانت تتعلق بجهله أو عدم معرفته بمثل
هذه الأمور أو غيرها، بالاضافة ال التوقف المتعمد عن استمال الاعمال لمذه شهر من تاريخ التوقف و بالرغم من استلام جميع
الدفعات الت بلغت قيمتها 2, درهم وخمس مائة الف فقط لا غير لنم توقفتم عن استمال الاعمال وذلك لمعرفتم التامة انم
مستلمون مبالغ نحيطم علما اننا سنقوم بادخال طرف ثالث لاستمال الاعمال الت وكلتم بها من قبل وتوقفتم عن انجازها وسيتم
تحميلم جميع المصاريف اللازمة لذلك التليف سواءا فيما يخص تاليف المقاول الجديد او الزيادات ف الاسعار وكذا تبعيات
هذا التعاقد الجديد بمافيه من تاخير اذ انم ستونون وحدكم المسؤولون عنه بالاضافة ال تطبيق غرامات سحب العمال والت تم
ارسالها ف خطاباتنا السابقة والت بلغت تلفتها 624, وذلك منذ شهر ابريل بالاضافة ال تاليف احظار المقاول الذي قام بجميع
اعمال السقف الدور الأول ف الجزء 2 من مبان المشروع والت تم اخطاركم بها من قبل عن طريق عدة خطابات وانتم عل دراية
تامة بها والت تبلغ قيمتها 30, 000 اثنان وخمسون الف درهم فقط لاغير والذي يخص التوقف المتعمد عن استمال الاعمال
وذلك كان ف بداية


