

تساهم كل منها في تطوير وتعزيز منصة يلو. المرحلة الأولى: دراسة الجدوى (الأسبوع الرابع): تحديد وتحديد المشكلة في عملية تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية. • البحث عن الحلول الممكنة للمشكلة المحددة. • تحديد أهداف المشروع، المرحلة الثانية: هندسة المتطلبات (الأسبوع السادس): إجراء مقابلة شاملة لجمع متطلبات المشروع. • تحديد ووصف أصحاب المصلحة في المشروع (ما يصل إلى 4 من أصحاب المصلحة). • تحديد ووصف المتطلبات الوظيفية (ما يصل إلى 4 FRs). المرحلة 4: نمذجة النظام (الأسبوع 8): ارسم مخطط حالة الاستخدام للمشروع (حتى 4 حالات استخدام). اكتب أوصاف حالة الاستخدام لحالات الاستخدام المحددة. ارسم مخططاً تفصيلياً لفئة UML يمثل كيانات المشروع. قم بتوضيح كل تعريف للكائن في مخطط فئة UML. قم بتطوير مخطط جهاز حالة UML، ومعالجة الجوانب المختلفة لحل المشكلات،