

وذلك لوضع خطة وأسلوب تنفيذ هذه البنود وبالتالي حساب التكلفة لكل بند من المواد والمعدات والعمالة. ومن ثم تحديد التكلفة المباشرة للبند، وبإضافة التكلفة غير المباشرة يتم تحديد التكلفة الكلية للبنود،