

مؤش الأداء الرئيسة أمراً بالغ الأهمية. ففي العالم السريع التغير خاصة بعد وباء يع د الإطار العمل الجيد لقياس رات 19 تستطيع المؤسسات التي ال تمتلك نظام إدارة أداء مصمم جيداً، جمع التغذية الراجعة الحقيقية دا نظراً لحاجة المؤسسات إلى اتخاذ قرارات سريعة للاستجابة للتحديات لقياس رات لذلك، قد تنظر المؤسسات التي ال تمتلك إطار مؤش الأداء الرئيسة، في تنفيذ مؤشرات أداء عمل رسم تبدأ هذه العملية بخطة مشروع تنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسة. أهمية خطة مشروع تنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسة عندما يتم وضع خطة توف خطة مشروع تنفيذ رات ر ستحظى كل الأنشطة على موعد نهائي ي ألن خطة تنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسة تحدد جميع التفاصيل ذات الصلة، وتخفف من تأثير فجوات تنفيذ المشروع. وتتمثل بعض هذه الفجوات في عدم الحصول على تأييد Page | 1 org 0/012024 والمواعيد النهائية، والمسؤولية، والحالة، إضافة الى التعليقات. مؤش الأداء الرئيسة مع الاستراتيجية المؤسسية والأهداف. يجب أن تتواءم خطة مشروع تنفيذ رات واحدة. وبعد أن يقوم فريق المشروع بوضع الخطة بالتنسيق مع مدير المشروع، يجب إجراء تقييم لموارد المشروع. من الضروري عقد اجتماع آخر مع جميع الموظفين من أجل مشاركة رؤية وفوائد مثل هذا المشروع، أما المرحلة الثانية فهي التنفيذ الفعلي لنظام إدارة الأداء. يجب البدء بالتدريب المناسب لأصحاب المصلحة من أجل إنشاء لغة مشتركة لتجنب أي سوء فهم. كما ينبغي اختيار مؤشرات الأداء الرئيسة المناسبة في ورشة عمل الاختيار بعد ذلك، يجب توثيقها باستخدام رات مسب فضال عن ذلك، ينبغي تقديم التقرير مع تصويرات جيدة يسهل تفسيرها.