

أ. مقترن إنشاء غرفة عمليات مصغرة في نقاط التجمع الخارجية ليسهل عملية السيطرة على المجموعات والنقاط. ب. زيادة العاملين وتوزيع العمل على نوبتين (نهار- أول ليل) لتسهيل سير العمل، توفير عدد من ضباط وضباط صف الاحتياطيين للحالات الطارئة. ج. مقترن أن يكون الفحص الطبي رسمياً، وذلك من خلال مخاطبة وزارة الصحة تحديد مركز صحي معين لكل محافظة مع تحديد الأوقات التي يتم تحديدها، وكذلك استماراة طبية موحدة والتأكد على أن الاستماراة تحتوي على توقيع الطبيب والختام والتاريخ. د. مقترن منح مدة كافية لا نقل عن (21) يوم بعد إغلاق باب التسجيل؛ وذلك لاستكمال الإجراءات التي تقع بين وقت بدء التسجيل ووقت انتهاء مثل (التدقيق على البيانات والمرفقات الخاصة بالمشاركين في الموقع الإلكتروني، وتجهيز بطاقات الأسماء للمشاركين، وتوفير الملابس والأحذية الرياضية حسب مقاسات المشاركين، وتوزع المجموعات حسب الموقع،...إلخ). هـ. زيادة عدد البرقيات، حيث أن العدد الذي تم توفيره غير كافي في حال تم طلب برقيات للاستبدال، أو إذا تم إجراء تحديث على المجموعات مثل تقسيم المجموعات فيطلب إلى زيادة عدد البرقيات. و. دراسة موقع استراحات المشاركين، والتأكد من مدى وملاءمتها وجاهزيتها، ومدى توفر المعدات الأساسية لذلك. زـ. إصدار بطاقات عمل تعريفية لجميع العاملين بالمعسكر الصيفي؛ لسهولة معرفة هوية الأشخاص في الموقع المختلفة لتنفيذ المعسكر الصيفي. حـ. تطوير آلية استقبال استفسارات أولياء الأمور قبل وأثناء عقد المعسكر وبعد انتهائه. طـ. التأكد مسبقاً عن مدى ملائمة نقاط التجمع من حيث السلامة العامة ويشمل (المظلات، والحركة المرورية) ومدى مناسبة نقطة التجمع للمشاركين وأولياء أمورهم. يـ. دراسة زيادة عدد المشاركين والتأكد من جاهزية باصات الوزارة لتحمل عبء. كـ. فصل فريق الإمداد والتمويل عن فريق العمليات.