

تشتمل عملية إدارة نطاق المشروع على العمليات اللازمة للتأكد من أن المشروع يشتمل على جميع الأعمال المطلوبة فقط لإكمال المشروع بنجاح. تهتم إدارة نطاق المشروع في المقام الأول بتحديد والتحكم فيما تم تضمينه في المشروع وما لم يتم تضمينه. يقدم الشكل 5-1 نظرة عامة حول عمليات إدارة نطاق المشروع وهي تشمل التالي: 5.1 وضع خطة إدارة النطاق - عملية وضع خطة الإدارة النطاق والتي توثق الطريقة التي سيتم بها تحديد نطاق المشروع والتحقق منه ومراقبته. 5.2 تجميع المتطلبات - عملية تحديد احتياجات المعنيين ومتطلباتهم وتوثيقها وإدارتها لتحقيق أهداف المشروع. 5.3 تحديد النطاق - عملية وضع وصف تفصيلي للمشروع والمنتج. 5.4 إعداد هيكل تجزئة العمل - عملية تقسيم تسليمات المشروع وأعمال المشروع إلى مكونات أصغر وأكثر قابلية للإدارة. 3 والملحق أ1. السمات والوظائف التي يتميز بها منتج أو خدمة أو نتيجة، • نطاق المشروع. العمل الذي يتم أدائه لتسليم منتج أو خدمة أو نتيجة تتوفر فيها السمات والوظائف المحددة. ويتم النظر