

أتقدم الى فضيلتكم بدعوى موكلي عبدالله الزايدى ضد المدعي عليها مؤسسة امين الجدعاني للمقاولات حيث قام موكلي بالتعاقد مع المؤسسة على ان يتم توريد وتركيب واجهة جلادتك في تاريخ 11 / 6 / 1439 هـ لمحطة النور الواقعة في مدينة الطائف حي الصناعية شارع المعارض بعد ما قامت المدعي عليها بأخذ المساحة والاطوال والابعاد وتركيب واجهة جلادتك واتضح ذلك لموكلي انه يوجد اختلاف في كمية الامتار المستخدمة من صنف الجلادتك عن القياسات المذكورة في الفاتورة الصادرة من قبل المدعي عليها وكان الفرق (571) متر مربع ووجود اختلاف في كمية الامتار المستخدمة من صنف مضلة صاج زنك عن القياسات المذكورة في الفاتورة الصادرة من قبل المدعي عليها وكان الفرق (248) متر مربع حيث ان اجمالي المبالغ المدفوعة للمدعي عليها مؤسسة امين الجدعاني حتى تاريخ 8 / 12 / 1439 هـ هي (328000) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً ريال بينما المبلغ المستحق هو (222721) مئتان واثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد وعشرون ريال وبذلك يكون الفرق بين المبلغين (105278) مائة وخمسة ألفاً ومئتان وثمانية وسبعون ريال لصالح موكلي في ذمة المدعي عليها مؤسسة امين الجدعاني بعد ذلك تم الاتفاق مع المدعي عليه ودياً و تم سداد مبلغ (45000) خمسة وأربعون ألفاً ريال والمتبقي (60278) ستون ألفاً ومئتان وثمانية وسبعون ريال وقد طالب موكلي من المدعي عليه بسداد ما تبقى من المبلغ بالطرق الودية وباللتي هي احسن ولكن المدعي عليه ماطل ولم يسدد المبلغ المتبقي عليه واعطاء موكلي شهادة ضمان بأن الكلادينج ضد الحريق صادرة من مورد المنتج لاستخراج التصاريح اللازمة لبلدية محافظة الطائف