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‐ توجيه ومتابعة عمليات تقدير الموازنة المالية وتحديد المتطلبات البشرية والتقنية والمعدات اللازمة لتنفيذها وضمان توفيرها
سير العمليات والإجراءات للبرنامج. ‐ الإشراف عل لفة المقدرة لها. ‐ الإشراف العام علالوقت المناسب وضمن الت ف

مديري المشاريع المحددة لتقديم الملاحظات الدائمة ومتابعة المقترحات المطروحة. ‐ حل المشلات المعقدة واتخاذ الإجراءات
والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوثها ف المستقبل. ‐ الإشراف العام ومتابعة عمليات إنهاء مراحل المشاريع الرئيسية وعملية

إغلاق المشروع وتقييم مستوى تحقيق مخرجات المشروع لأهدافه الرئيسية.


