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تعريف العقديعرف العقد عل انه اتفاق بين طرفين ذوي أهلية للقيام بعمل مشروع مقابل العوضو يضمن تنفيذه القانونيلتزم تجاه
الجهة المتعاقدة بتقديم موارد أو خدمات أو تنفيذ أعمال أي مشروع هندس. . مقاول الباطن Subcontractor : هو المقاول الذى

يعمل لدى المقاول الأصل و من خلالهلإنجاز جزء من الأعمال بموافقة المهندس المهندس Engineer : هو الشخص الذي عهد
اليه المالك بالعمل كمهندس طبقا للعقد. مندوب المهندس Engineers Representative : هو الشخص الذي يعينه المهندس

- ( II الشروط المستند رقم 1 والمستند رقم : Contract ون مسئولا أمامه ويمارس سلطات المهندس. . العقدمنوقت لآخر و ي
المخططات – المواصفاتالفنية ‐ قائمة الميات خطاب الأسناد ‐ الأتفاق التعاقدي (ف حالة العطاءاتمامه) . المواصفات

Specification : مواصفات الأعمال الت يتضمنها العقد و أي تعديلات لاحقةيراها المهندس هامة أو أى تعديلات يقدمها المقاول
ويعتمدها المهندس. الرسومات (المخططات) Drawings : تعن جميع الرسومات والحسابات و المعلوماتالفنية الت يقدمها
المهندس للمقاول وكذلك جميع الرسومات والحسابات والعيناتو التالوجات وكتيبات طرق التشغيل والصيانة و المعلومات
الفنية الت يقدمها المقاولو يعتمدها المهندس. قائمة الميات Bill of Quantities : قائمة الميات الاملة والمسعرة . العطاء

Letter of ( الإسناد ) المالك لتنفيذ وإتمام الأعمال. خطاب القبول العرض المسعر الذى يقدمه المقاول ال : Tender
Acceptance : يعن القبول الرسم للعطاء منجهة المالك. الاتفاق التعاقدي Contract Agreement : مستند العقد. ملحق

العطاء Appendix to Tender : ملحق الشروط المرفق بالعطاء. تاريخ البدء Commencement Date : هو تاريخ بدء العمل
المقدم من المهندس الالمقاول. مدة التنفيذ ( الإنجاز) Time of Completion : ه الفترة الزمنية المحددة من تاريخبدء العمل
لإتمام التنفيذ و اجتياز اختبار الأعمال. . الاختبارات Tests on Completion : ه الاختبارات المنصوص عليها ف العقد أو

: Contract Price تتم بواسطة المقاول قبل تسليم الأعمال أو جزء منها. . قيمة العقد المتفق عليها بين المهندس والمقاول و الت
المبلغ المحدد ف خطاب الإسناد لتنفيذ وإتمام الأعمال . المبالغ المحجوزة Retention Money : مجموع المبالغ المحجوزة
( Plant يجب أن تنفذ طبقا للعقد شاملة التجهيزات الأعمال الت ه : Permanent Works بواسطة المالك. الأعمال الدائمة

الأعمال المؤقتة Temporary Works : تعن جميع الأعمال المؤقتة من أي نوع و المطلوبة لتنفيذ الأعمال وإتمامها أو اصلاح أى
عيوب بها ولا تشمل معدات المقاول. التجهيزات Plant : تعن المعدات والأجهزة و ما شابه و المستخدمة ف عمل أجزاء من

ه : Cost لفةجميع الأدوات اللازمة لانجاز الأعمال.• الت تعن : Contractors Equipment الأعمال الدائمة. معدات المقاول
جميع المصروفات الت تم صرفها بالفعل او الت سيتم صرفها داخلأو خارج الموقع ولا تشمل أي أرباح.الأعمال. مذكرة

Writing : أى اتصال كتاب سواء متوب باليد أو بالألة الاتبة أو المبيوتر شاملاما يتم ارساله بالفاكس أو التلس أو الابل
شهادة الأستلام الابتدائ (المؤقت) Taking Over Certificate : ه شهادة يصدرهاالمهندس بناء عل طلب المقاول بعد الانتهاء

الرئيس من أعمال العقد وتصدر هذه الشهادةطبقا للخطوات المذكورة ف الفصل الثالث من الباب الثان. . شهادة الدفع الشهرية
( الجارية ) Interim Payment Certificate : ه أي شهادة دفعيصدرها المهندس غير شهادة الدفع النهائية. . شهادة الدفع
النهائية Final Payment Certificate : ه شهادة الدفع النهائية التيصدرها المهندس طبقا للخطوات المذكورة ف الفصل

Fédération Internationale Des Ingénieurs (فيديك) للمهندسين الاستشاريين الاتحاد الدول.الثالث من الباب الثان
Conseils (F.I.D.I.C. ١-٥الاتحاد الدول للمهندسين الاستشاريين ( كما جاء ف مرجع د. جمال نصاروم. ماجد خلوص) هو

اتحاد يضم جمعيات المهندسين الاستشاريين ف الدول المختلفة). وقد تأسس لأول مرة عام 1913 بواسطة ثلاث جمعيات
أوروبية للمهندسين الاستشاريين وه الجمعية البلجيية و الفرنسية و السويسرية. وكانت أهداف تأسيس الفيديك 1- دراسة

جميع مشاكل المهندسين الأعضاء و الت تخص حمايتهم وتطويرهم دوناعتيار للاتجاهات السياسية أو الدينية أو العرقية. ‐۲‐
بناء علاقات ودية مفيدة بين المهندسين الاستشاريين‐ تجمع المهندسين الاستشاريين من جميع اللغات والبلدان والسع لتأسيس

جمعياتللمهندسين ف البلدان الت لا يوجد فيها مثل هذه الجمعيات. ‐ بناء الأسس و القواعد الت تسمح للمهندسين
الاستشاريين بالحفاظ عل الأداءالأفضل ف ممارسة مهنتهم.ووفقا لرؤية الفيديك. فان المهندس الاستشاري يعرف عل انه:

"الشخص الذي يمتلك المعارفالعلمية والتقنية والمهنية والخبرة العملية، والذي يمارس المهنة باسمه الخاص مستقلا عن أي
مؤسسة تجارية أو حومية لصالح عميله (المالك) ، ويتصرف بجدية تامة، ولا يتلق أى نقود إلا من عميله.و من أهم النشاطات

يقوم بها الفيديك إعداد نماذج عقود التشييد وتشمل جميع أطرافالمشروع وقد تم طباعة ونشر هذه النماذج لتستخدم ف الت
مشروعات التشييد وخاصة ذات المشروعات ذات الطابع الدول وقد أعطيت هذه العقود أسماء مختلفة و اشتهرت حسب لون
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غلاف كل منها فقد أطلق اسم:المدنية.التاب الأحمر عل نموذج العقد بين المالك والمقاول و الخاص بأعمال الهندسةالتاب
الأصفر عل نموذج عقد مقاولات الأعمال الهربائية والميانيية شاملا أعمالالتركيبات.التاب البرتقال عل نماذج عقود

التصميم و التشييد أو عقود تسليم المفتاح.التاب الأبيض عل مجموعة شروط المالك مع المهندس الإستشاري.يوضح الفصل
الثان من الباب الثان بهذا التاب نموذج الفيديك لعقود التشييد بينالمالك والمقاول و الخاص بأعمال الهندسة المدنية (التاب

الأحمر).الفصل الثان أطراف العقد و مسئولياتهم۱‐۲ الأطراف الرئيسية للعقد : تتميز عقود الأعمال الهندسية بأنها تجمع بين ثلاثة
أطراف رئيسية هم المالك و المهندس والمقاول وقد يون المالك Employer or Owner فردا أو شركة أو جهة إدارية أو جهة

حومية وف جميع الأحوال يون المالك مسئولا عن تحديد المشروع و الغرض منه و وضع ميزانيته وطريقة تمويله. وعندما
يحدد المالك مشروع ما فإنه عادة يوظف مهندسا Engineer لمتابعة المشروع بالنيابة عنه. ويقوم المهندس بعمل المخططات

وإعداد المواصفات و الشروط الفنية الخاصة بالمشروع. وبعد ترسية العقديبدأ المقاول الفائز بالمشروع ف التنفيذ تحت اشراف
المهندس و بتمويل المالك.إن كل طرف من المشاركين الرئيسيين ف عقود البناء تحمه مجموعة من القواعد الت تنشأ عنها

مسئوليات قانونية والتزامات تعاقدية. فالمالك من الناحية الإقتصادية يجب أن يأخذ ف الحسبان القوانين المنظمة لمدى انتفاعه
بالأرض والعقار و قوانين الضرائب ‐ إن وجدت و العلاقة بين المالك والمستأجر والمهندس عند عمل التصميمات والمخططات

يجب أن يتبع قوانين المبان و كودات أسس التصميم والتنفيذ ومواصفات المواد المستخدمة كما يجب أن يراع آداب المهنه
وأعرافها. والمقاول يجب أن يلتزم بلوائح البلدية و خطوط التنظيم ومواصفات التصميم و التنفيذ وقوانين العمل والتشريعات
المنظمة للإستيراد و الضرائب كما يجب أن يراع احتياطات الأمن والسلامة والصحة الوقائية وغيرها٢-٢ المراحل السابقة

للعقديسبق إبرام العقود الإنشائية عدة مراحل يقوم بها الأطراف الرئيسية للعقد ( أنظر شل۱۲) ويمن إيجاز هذه المراحل فيما
يل:المالك للمشروعتليف مهندس للمشروعالمستندات والمخططاتالتلفة التقديريةاعتماد المالكإعداد مستندات العقدالاعلان
عن المشروعتقديم عطاءات المقاولينفحص مظاريف العطاءاتإختيار أنسب العطاءاتالمرحلة الأول: دراسة الجدوى للمشروع
Feasibility Study يجب عمل دراسة جدوى لأى مشروع قبل القيام به وهو ما يعن حساب التاليف و تقدير العائد سواء كان

هذا العائد ماديا أو ما يعرف بعائد المنفعة الغير ملموسة كعائد المنفعة العامة ( المرافق ). يقوم المهندس ف هذه المرحلة
بمساعدة المالك و معاونة الاقتصاديينترسية العقد عل المقاول الفائزإذا لزم الأمر باختيار موقع المشروع ف حالة توافر أكثر من

موقع و تقدير تاليف الحلولالمقترحة والمتغيرات المتاحة ودراسة مدة التنفيذ وتاليف تشغيل وصيانة المشروع وكذلك تدبير
Preliminary Designوسائل التمويل المختلفة وقروض البنوك (إن وجدت). ثم يتم تحليل هذه المعلوماتالمرحلة الثانية

التصميم الابتدائAvant Projet )  المشروع الابتدائ بعد الانتهاء من عمل دراسة الجدوى وتحديد المشروع والموقع الأمثل له
يقوم المهندس بعمل التصميمات والمخططات الابتدائية للمشروع وعرضها عل المالك ومناقشتها معه و تعديلهاالمرحلة

الثالثةالمخططات النهائية ومستندات العطاء Final Drawings and Tender Documents يقوم المهندس ف هذه المرحلة
بإعداد جميع التصميمات والحسابات و المخططات النهائية و الشروط الفنية و جميع التفاصيل اللازمة للإنشاء و المواصفات
الفنية للمواد و طرق التنفيذ. كذلك يقوم المهندس بعمل حصر للميات و عمل قائمة بها ثم يتم تحديد نوعية التعاقد و استمال

باق مستندات العطاء والت يقوم المهندس بمساعدة المالك فإعدادها.المرحلة الرابعة وتشمل المستندات المطروحة نموذج
ميات ونوعالعقد المطلوب وموعد فتح المظاريف الفنية والمالية التمستندات العقد والمخططات ومواصفات الأعمال وال

تحتوي عل نماذج العطاءات المقدمةمن المقاولين ويحدد هذا الموعد عادة بالساعة والتاريخ.المرحلة الخامسةتقديم المقاولين
العطاءات Biddingيقوم المقاولون المتخصصون ‐ المهتمون بتقديم عطاء عن المشروع المعلن عنه بدراسة المشروع و زيارة

الموقع إذا لزم الأمر) للإلمام بافة الظروف المحيطة به و بحث امانية التنفيذ و الحصول عل المواد والمعدات اللازمة ثم
حساب تاليف كل بند والتاليف الاجمالية. ويل ذلك قيام المقاول باستيفاء نماذج العطاء وتحديد " الثمن " الذي يشار اليه عادة

بعرض المقاول أو العطاء Bid وهو ما يمثل التلفة الت يقدرها المقاول لانجاز المشروع مضافا اليه الربح الذي يرغب ف تحقيقه.
ثم يقوم المقاول بتقديم عطائه ف الموعد المحددف مظاريف مغلفة.و ف المشاريع البيرة أو المشاريع المنفذة لصالح الشركات

أو جهات الإدارة أو الجهات الحومية يقدم المقاول مظروفين مغلقين ف آن واحد وعل النحو التال:المظروف الأول و يشمل
العرض الفنTechnical Offer  الذي يتضمن المعلوماتالاملة عن المقاول أو الشركة المتقدمة بالعطاء من حيث المستندات
الحومية مثلعقد التأسيس و القانون النظام و التصنيف ف قطاع المقاولات و سابق الخبرةوخلافه كما يشمل هذا المظروف
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الأسئلة الفنية المطروحة ف العطاء ووسائل التنفيذوالحلول المرادفة ان وجدت و نموذج الفالة الأولية ( التأمين الإبتدائ) و أي
معلومات أخرى تطلب بخصوص تأهل مقدم العطاء. ويتم التقييم الفن لهذا العرض بواسطة المالك والمهندس.المظروف الثان و

يشمل العرض المالFinancial Offer  و هو الجزء الخاص بالأسعار ويقدم ف نفس الوقت مع المظروف الأول ولا ينظر فيه إلا
بعد التقييم الفنيشمل نموذج العطاء و جدول الفئات والميات والمبلغ الأجمال للعطاء وكل الوثائقالمتعلقة بالأسعار.المرحلة

السادسة :فحص العطاءات والترسية Bid Examination and Awarding يقوم المالك أو لجنه ممثله له بفتح مظاريف العطاءات
فالة. وبناءا علوقيمة ال و فحص المستندات بداخلها وإثبات جميع المستندات وترقيم الأوراق وكذلك إثبات السعر الاجمال

المعلومات والمستندات المقدمة وبعد فحص الفئات ومقارنتها ببعضها البعض تقوم اللجنة بترتيب العطاءات المستوفية للشروط
الفنية ترتيبا تصاعديا وفقا للأسعار. ثم توص اللجنة أو يقوم المالك بالبت وإرساء العطاء عل المقاول الأفضل شروطا و الأقل

سعرا. وقد يرى المالك أو المقاولون اجراء ممارسة و ه المفاوضات الت تتم لمناقشة الشروط والأسعار وايضاح بعض النقاط
أو للحصول عل شروط أفضل قبل توقيع العقد النهائ بين الطرفين وتجري هذه المفاوضات بين المالك وأقرب المقاولين للفوز

Responsibilities of بالعطاءالإجراء المفاضلة بينهم. ثم يتم اخطار المقاول الفائز بالمشروع.۳‐۲ مسئوليات أطراف العقد
Contract Parties يحدد عقد المقاولة أو التشييد التزامات ومسئوليات كل طرف من اطراف العقد. تتمثل أطراف العقد ف واقع
الأمر ف ثلاثة جهات و إن كان العقد لا يوقع إلا من طرفين هما المالك والمقاول. غير أن المهندس المشرف عل التنفيذ و الذى لا
يوقع عل العقد هو من أهم أطراف هذا العقد وله تأثير كبير ف انجاحه وإتمامه. وتقع عل كل طرف مسئوليات و التزامات لإنجاز

العمل موضوع العقد ويلاحظ أن ما يعتبر التزاما لأحد الأطراف يون حقلطرف آخر. ويمن تلخيص مسئولية كل طرف فيما
يل:أولا : مسئوليات المالك1- بذل كل ما ف وسعه لتمين المقاول من تنفيذ الأعمال و بدون عقبات. ۲‐ بيان ووصف الأعمال
المطلوب تنفيذها وتقديم كافة التصميمات والمخططات الخاصةبتلك الأعمال مع بيان نوعها والمواصفات المحددة لها.ليتمن

مواعيدها ويتحمل ما ينتج عن أضرار بسببتأخيره ف التنفيذ. ٤- دفع مستحقات المقاول طبقا للعقد وف ف المقاول من المض
تسديد الدفعات للمقاول.Engineer's Responsibilities )ثانيا : مسئوليات المهندس ( ممثل المالك١- يتحمل المهندس المصمم

مسئولية التصميمات الت يقوم بها بحيث تون قابلة للتنفيذ وبأمان تام و أن يون التصميم كاملا و أن تشمل المخططات كافة
التفاصيل المطلوبة بحيثتسهل للمقاول تنفيذ الأعمال حسب الشروط والمواصفات الفنية.٢- يقوم المهندس بالاشراف ومتابعة
تنفيذ مراحل المشروع من الناحية الفنية ومدى مطابقتهاالشروط العقد ومواصفاته واعتماد كل مرحلة من التنفيذ تمهيدا لصرف

دفعات المقاول.‐ يجب عل المهندس متابعة مدى التزام المقاول بالبرنامج الزمن بتنفيذ الأعمال وتنبيههللالتزام به خصوصا إذا
ما اتضحت بوادر قد تؤول ال التأخير. كما يقدر المهندس نسبةإنجاز المقاول للأعمال ف كل مرحلة من مراحل المشروع.‐ يقوم

المهندس بتزويد المالك بافة المعلومات المتعلقة بأداء المقاول ، ومقاول الباطن.ه يقوم المهندس بالمشاركة ف تقدير الأسعار
ف عقود التلفة وتقدير قيمة الأعمالالاضافية.: مسئوليات المقاول 1- تنفيذ الأعمال المحددة ف العقد بما يتفق مع شروط
ومواصفات ومخططات العقد وكذلكالمواصفات العامة و أصول الصناعة. ٢- إعداد برامج التنفيذ والأشراف عل العمال

وتشغيل المعدات ويتم ذلك عادة بواسطة مهندسالمقاول.الالتزام بإنجاز العمل ف المدة المحددة ف العقد . ‐ إذا تعهد المقاول
بتوريد المواد اللازمة للعمل بالاضافة للعمل نفسه فيون مسئولا عنجودتها وضمانها.ه المحافظة عل المواد الموردة للموقع

وعل المنشآت الت تم إنجازها ولم تسلم ال المالك. ٦- المحافظة عل سلامة العاملين لديه ودفع أجورهم والتأمين عليهم وتوفير
سنهم ونقلهمواطعامهم ويعتبر مسئولا عن مخالفتهم للوائح والقوانين العامة. الالتزام بسلامة المنشأ خلال مدة التنفيذ وفترة

الضمان وف خلال العشر سنوات التاليةللتسليم الابتدائ للمشروع ويتول اصلاح أية عيوب ناتجة عن أعماله.الالتزام بعدم التأثير
عل حركة المرور أو إتلاف الطرق والخدمات العامة.منح التسهيلات و التعاون مع المقاولين الآخرين الذين قد يستخدمهم رب

العمل10- إذا قام المقاول باسناد بعض الأعمال ذات الطبيعة الخاصة ( كأعمال الهرباء أوالتييف أو الأعمال الصحية أو أعمال
العزل ال مقاولين من الباطن فيجب أن يتم ذلك بعقود مباشرة بين المقاول ومقاول الباطن بموافقة خطية من المالك أو من يمثله
(المهندس)ما لم ينص عقد المقاولة عل غير ذلك وف جميع الأحوال يعتبر المقاول مسئولا امام المالك عن أعمال مقاول الباطن

وللمالك أن يعترض عل أي من مقاول الباطن يراه دون مستوى الأداءالمطلوب. وتعتبر مسئوليات مقاول الباطن ه ذاتها
مسئوليات المقاول الأصل.يقوم المالك قبل تنفيذ مشروع ما بتليف متب استشاري أو مهندس للقيام بالأعباء الهندسية

المذكورة ف بداية هذا الفصل. وعادة يتم إبرام عقد بين المالك والمهندس للمراحل المختلفة للمشروع سواء دراسة الجدوى أو
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إعداد المخططات و مستندات عقد المقاولة أو الإشراف عل التنفيذ وما إل ذلك من الخدمات الت قد يؤديها المهندس للمالك،
ونظرا إل أن الفصول التالية من هذا التاب توضح بالتفصيل خصائص العقود الهندسية بين المالك والمقاول فقد وجد انه من

المهم قبل ذلك إعطاء نبذة عن عقود الخدمات الإستشارية وعناصرها الأساسية.حيث يجب أن تحتوي عقود الاستشارات عل
العناصر التالية: . تعريف بأطراف العقد وعناوينهم تمهيد و تعريف بالمشروع و مجال الخدمات مشمول الأتعاب وطريقة دفعها

واستحقاقها التعديلات والخدمات الإضافية و المستجدة الرسوم ومصاريف إصدار التراخيص وخلافه المنازعات والتحيم
الشروط ومنها :Π التفسير والتضارب بين المستنداتتعارض المصالح و ممارسة الصلاحياتحقوق الملية وحقوق الطبع و

الترارالتزامات طرف العقدالحذف والإلغاء وإنهاء العقداتفاق الخدمات مع التشريعات الساريةمدة سريان العقد وإنجاز
الخدماتالتأمين عل المسئولية المهنية (إختيارية)تأخر المهندس ف تقديم الخدمات وتأخر المالك ف دفع المستحقات الملاحق (

ان وجدت) ومنها : وصف المشروع وموناته ‐ نطاق الخدمات ‐ الأتعاب .وفيما يل نموذجين لعقود الخدمات الإستشارية
بدولة الويتواجبات المستشارأ. ب. إصدار رخصة البناء ورخص الخدمات الأخرى ( الصح – الهرباء – الهاتفإعداد

التصميم الابتدائ للمشروع واعتماده من قبل المالك.الإطفاء ‐ التنظيم ‐ البيئة ‐ الطابع الخاص من الجهات الحومية.ج. يعتبر
المستشار مسؤولا فقط عن المخططات الت أعدها بنفسه ويلتزم بإتباع القواعد والأصول الفنية عند قيامه بإعداد هذه التصميمات
والمخططات ، وأن ملية التصميم الفنية والمواصفات ووثائق المشروع تبق ملا لديه ولا يحق للمالك التصرف فيها بأية طريقة

مهما كانت إلا بعد أخذ موافقة المستشار وإلا اعتبر المالك ( الطرف الثان ) مسؤولاواجبات المالك :أ. ف حال طلب المالك
إجراء تعديلات جديدة بعد موافقته عل التصميمات ف أية مرحلةمن المراحل حسب ما ورد بالمادة / ( ۳ ) أعلاه ، فإنه يلتزم بدفع

أتعاب المستشار عنهذه التعديلات بموجب اتفاق منفصل بينهما ويتم دفع هذه الأتعاب عند استلامه التعديلالمطلوب.ب. إذا
تسببالمالك بتأخير المستشار عن قيامه بواجباته فإن ف هذه الحالة يحق للمستشارإعادة النظر ف أتعابه عن المراحل المتبقية
مع التعويض عليه نتيجة التأخير الحاصلوالمتسبب من قبل المالك وعل هذا الأخير دفع قيمة الأتعاب المستحقة.ه ‐ إيقاف أو

تجميد الأعمال :ف حال قيام المالك بإيقاف أو تجميد أعمال المستشار، لأي سبب كان بعد توقيعه عل هذه الاتفاقيةفإن مقدم
الأتعاب يعتبر حقا متسبا للمستشار إضافه إل حقه بتقاض الأتعاب عن الأعمال التقام بها وأنجزها مع التعويض له بما تبده

من مصاريف والتزامات وخسائر تجاه المشروع .٦- الأعمال الإضافية:إن المخططات الصادرة بموجب هذه الاتفاقية ه
المتضمنة فقط تلك المخططات المرخصة من البلدية لتنفيذ الهيل الخرسان الأسود. أما الأعمال الأخرى من تصميمات

الساحات و الطرق وأعمال الصوت والإلترونيات ومستندات المناقصة الت يطلب المالك طرحها بمعرفة المستشار من جداول
الميات والمواصفات الفنية والشروط فإنها تعتبر أعمال إضافيةيتم الاتفاق عليها لاحقا بشل منفصل و تحدد أتعابها ف حال

مقدمة هذهلاتفاقية.١٠ ‐ ف ل منهما كما هو مبين فطلبها.‐ العنوان المختار :يتخذ كل من الطرفين عنوانا مختارا وموضحا ل
حال نشوء خلاف أو نزاع بين الطرفين حول تنفيذ أي بند من بنوده أو استحقاق المبالغالمالية المترتبة عل تنفيذ هذه الإتفاقية فإن

النزاع يختص بنظره التحيم القضائ داخل۱۱‐ حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين احتفظ كل طرف من أطراف هذا
العقدبنسخة منها للعمل بموجبها عند الحاجة.أنواع عقود الإنشاءعقود صناعة الإنشاء شأنها شأن العقود ف الصناعات الأخرى قد
تون شفهية ‐ وه نادرة جدا أو متوبة ، وتختلف العقود ف طولها ودرجة تعقيدها حسب طبيعة العمل المطلوب أو المشاريع

المزمع إنشاؤها. وقد تطورت هذه العقود – أو هذا يفترض ‐


