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تخطيط المشروع يعن بتحديد سلسلة الأنشطة اللازمة لإنجاز منتج أو خدمة خلال وقت وميزانية محددين. إدارة المشروع تشمل
مراحل البدء، التخطيط، التنفيذ، التحم، والإغلاق لتحقيق أهداف محددة. وتشمل عناصرها الرئيسية: نطاق المشروع (المهام
.(المطلوبة)، الجدول الزمن (المدة)، وميزانية المشروع (التلفة


