

يمكن أن تكون بعض المشاكل الخفية المحتملة هي قضايا تخصيص الموارد، والافتقار إلى مهارات إدارة المشاريع، وسوء العلاقات مع الموردين. تتمثل إحدى المشاكل الخفية المحتملة التي يمكن أن تؤثر على المشروع في عدم وجود اتصال واضح بين العميل وفريق المشروع، مما قد يؤدي إلى سوء الفهم والتأخير.