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دور التخطيط للطوارئ ف إدارة مخاطر المشروع يعتبر التخطيط للطوارئ جزءا أساسيا من استراتيجية إدارة مخاطر المشروع،
حيث يهدف إل تحديد الإجراءات المسبقة الت يمن اتخاذها لتقليل آثار المخاطر غير المتوقعة ف المشروع. يساهم التخطيط
،الجدول الزمن ضمان استعداد الفريق لمواجهة التحديات المحتملة بسرعة وفعالية، مما يقلل من تأثيرها عل الجيد للطوارئ ف
تحديد المخاطر المحتملة: من خلال تحليل المخاطر، يعرف الفريق بالمخاطر المحتملة الت قد تؤثر عل المشروع. تحديد خطط
الطوارئ: تُوضع خطط محددة للتعامل مع المخاطر المحتملة، تشمل الإجراءات والإستراتيجيات اللازمة للاستجابة لها. تخصيص
الموارد المناسبة: لضمان الاستجابة السريعة للمخاطر، يخصص جزء من الموارد المالية أو البشرية لدعم خطط الطوارئ.
التدريب والتوعية: ضمان استعداد الفريق من خلال التدريب المستمر وتوضيح أدوار كل فرد ف حال حدوث مخاطر. مراجعة
الخطط بانتظام: ضمان تحديث الخطط حسب المستجدات الت قد تواجه المشروع لضمان فعالية الاستجابة. الفرق بين أموال
الطوارئ واحتياطيات الإدارة يتمثل الاختلاف بين أموال الطوارئ واحتياطيات الإدارة ف الهدف والاستخدام: أموال الطوارئ
(Contingency Reserves): توقعة أثناء سيرخصصة لمواجهة المخاطر المعروفة أو المتُعرف بأنها المبالغ المالية الم
المشروع. تُحدد عادةً بناء عل تحليل المخاطر المحدد لل مخاطر محتملة. تُعرف بأنها المبالغ المالية الاحتياطية غير المخصصة
والت تُبق من أجل التعامل مع مخاطر غير متوقعة أو مشلات قد تظهر دون سابق إنذار. تُعتبر أوسع نطاقًا من أموال الطوارئ،
لأنها تُغط المخاطر غير المعروفة. تُستخدم بناء عل قرار الإدارة. باختصار: أموال الطوارئ تُستخدم لمواجهة مخاطر معرفة
ومحددة، بينما احتياطيات الإدارة تُستخدم لمواجهة المخاطر غير المعروفة أو المواقف الطارئة غير المتوقعة. استخدام
بأنها فترات زمنية إضافية (Time Buffers) المخزونات الزمنية بفعالية لإدارة مخاطر الجدول الزمن تُعرف المخزونات الزمنية
تُضاف إل الجدول الزمن للمشروع لإدارة المخاطر المتعلقة بالتأخير أو التغيرات غير المتوقعة ف الجدول الزمن. تحديد
المخاطر الزمنية: أو، تُحدد المخاطر المحتملة الت قد تؤثر عل الجدول الزمن (مثل التأخيرات ف التوريدات أو مشلات مع
الموردين). تُضاف المخزونات الزمنية إل المراحل أو الأنشطة ذات المخاطر العالية لضمان قدرة الجدول الزمن عل استيعاب
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